SYSTEMPRO http://

Encargado del proyecto Juan David Mateus

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-feb-2019 - 20-sep-2019

Progreso 98% Tarea 33 Recursos 4

SS Control Plus es un aplicativo web creado por el motivo de tener una buena administracion de los productos manejados en el establecimiento "Distriplaza".

2

## Tarea

| Nombre   | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|--|-----------------|--------------|
| Planteamiento  | 11/02/19        | 22/02/19     |
| Recoleccion  | 11/02/19        | 13/02/19     |
| Utilizamos la encuesta como metodo de recoleccion de datos                   |                 |              |
| Planteamiento Del Problema   | 14/02/19        | 14/02/19     |
| Al realizar las encuestas pudimos deducir el problema de la empresa          | .=              |              |
| Alcance Del Proyecto   | 15/02/19        | 15/02/19     |
| Dado El planteamiento deducimos el limite de nuestro proyecto  Justificacion | 15/02/19        | 15/02/19     |
| Concluimos el "Porque" hacer nuestro proyecto                                | 15/02/19        | 15/02/19     |
| Objetivo General   | 15/02/19        | 18/02/19     |
| Objetivos Especificos  | 19/02/19        | 20/02/19     |
| Norma I.E.E.E  | 21/02/19        | 22/02/19     |
| Analisis   | 19/02/19        | 5/04/19      |
| Casos De Uso   | 19/02/19        | 4/03/19      |
| Diagrama De Clases   | 5/03/19         | 11/03/19     |
| BPMN   | 12/03/19        | 26/03/19     |
| Casos De Uso Extendido   | 5/03/19         | 15/03/19     |
| Modelo Entidad Relacion  | 18/03/19        | 22/03/19     |
| Modelo Relacional  | 25/03/19        | 29/03/19     |
| Diagrama De Distribucion   | 29/03/19        | 1/04/19      |
| Presupuestos   | 2/04/19         | 5/04/19      |
| Diseño   | 17/04/19        | 1/05/19      |
| Prototipos   | 17/04/19        | 1/05/19      |
| Codificacion   | 1/04/19         | 9/09/19      |
| Interfaces   | 2/05/19         | 26/08/19     |
| Base De Datos  | 1/04/19         | 15/04/19     |
| Scripts  | 16/04/19        | 17/04/19     |

3

## Tarea

| Nombre                | Fecha de inicio | Fecha de fin |  |
|-----------------------|-----------------|--------------|--|
| Diccionario De Datos  | 16/04/19        | 17/04/19     |  |
| Parte Funcional       | 27/08/19        | 9/09/19      |  |
| Pruebas               | 10/09/19        | 13/09/19     |  |
| Implementacion        | 10/09/19        | 19/09/19     |  |
| Informe Tecnico       | 16/09/19        | 19/09/19     |  |
| Manual De Usuario     | 10/09/19        | 12/09/19     |  |
| Manual Tecnico        | 10/09/19        | 11/09/19     |  |
| Manual De Instalacion | 10/09/19        | 12/09/19     |  |
| Mantenimiento         | 9/09/19         | 9/09/19      |  |
| Obsolencia            | 9/09/19         | 9/09/19      |  |

## Recursos

| Nombre                          | Función                |
|---------------------------------|------------------------|
| Andres Felipe Castaño Gamboa    | Desarrollador          |
| Juan David Pardo Salazar        | Desarrollador          |
| Juan David Mateus               | Encargado del proyecto |
| Breison Esdriven Mendez Barbosa | Desarrollador          |

4

## Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

| Diagrama do 10                 | Garooo          |    |    |    |    |         |    |      |    |         |            |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |      |    |
|--------------------------------|-----------------|----|----|----|----|---------|----|------|----|---------|------------|----|----|----|----|---|---|------|---|---|---|------|----|
| GANTT                          | febrero 2019    |    |    |    |    |         |    |      |    |         | marzo 2019 |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |      |    |
| project                        |                 | 11 | 12 | 13 | 14 | T<br>15 | 18 | 19   | 20 | 1<br>21 | 22         | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 4 | T    |   | 7 |   | 11   | 12 |
| Nombre                         | Función         | 11 | 12 | 13 | 14 | 10      | 10 | 19   | 20 | 21      | 22         | 25 | 20 | 21 | 20 |   | 4 | 3    | 0 | , | 0 | - 11 | 12 |
| 🛨 🌘 Andres Felipe Castaño Gamb | Desarrollador   |    |    |    |    | 300%    |    |      |    |         |            |    |    |    |    |   |   | 200% |   |   |   | 200% |    |
| 🛨 🍳 Juan David Pardo Salazaı   | Desarrollador   |    |    |    |    | 200%    |    |      |    |         |            |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |      |    |
| 🛨 🌘 Juan David Mateus          | Encargado d     |    |    |    |    | 200%    |    |      |    |         |            |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |      |    |
| Breison Esdriven Mendez Bar    | . Desarrollador |    |    |    |    |         |    | 200% |    |         |            |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |      |    |