SS Control PLUSS 08-abr-2019

http://

Encargado del proyecto David Mateus

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-feb-2019 - 21-abr-2020

Progreso 14% Tarea 23

Recursos 4

2

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Planteamiento	11/02/19	22/02/19
Recoleccion de datos	11/02/19	13/02/19
Utilizamos la encuesta como tecnica de recoleccion de datos		
Planteamiento del problema	14/02/19	15/02/19
La realizar las encuestas pudimos deducir el problema de la empresa		
Alcance del proyecto	18/02/19	18/02/19
Dado el planteamiento pudimos deducir el limite de nuestro proyecto	10/00/10	40/00/40
Justificacion	18/02/19	18/02/19
Concluimos el "Porque " hacer nuestro proyecto	10/02/10	10/02/10
Objetivo general  Definimos objetivo general para tener una meta clara	18/02/19	19/02/19
Objetivos Especificos	20/02/19	22/02/19
Hicimos los objetivos especificos teniendo previamente el objetivo general	20/02/13	22/02/13
Analisis	11/02/19	27/03/19
Casos de uso	14/02/19	22/02/19
Diagrama de clases	25/02/19	1/03/19
BPMN	4/03/19	15/03/19
Casos de uso extendido	18/03/19	27/03/19
Modelo entidad relacion	4/03/19	11/03/19
Modelo relacional	12/03/19	19/03/19
Diagrama de distribucion	11/02/19	14/02/19
Presupuesto	11/02/19	12/02/19
Diseño	20/03/19	1/04/19
Prototipos	20/03/19	1/04/19
Codificacion	12/02/19	3/06/19
Prueba	4/06/19	9/09/19
Implementacion	10/09/19	9/12/19

SS Control PLUSS
08-abr-2019

3

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Mantenimiento	10/12/19	30/03/20
Obsolencia	31/03/20	20/04/20


SS Control PLUSS 08-abr-2019

## Recursos

Nombre	Función
Andres Castaño	Analista
David Mateus	Encargado del proyecto
David Pardo	Analista
Breison Mendez	Diseñador

4

Diagrama de Gantt



5

SS Control PLUSS
08-abr-2019

## Diagrama de recursos

		_						
GANTT	7	febrero 2019			marzo 2019			
	_	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	 Semana 11	Semana 12	Semana 13
Nombre	Función	11/02/19	18/02/19	25/02/19	4/03/19	11/03/19	18/03/19	25/03/19
Andres Castaño	Analista							
⊕ David Mateus	Encargado d	200%					200% 200%	200%
⊕ David Pardo	Analista	200%	200%		200%	200%		
🛨 🍳 Breison Mendez	Diseñador						200% 200%	200%

6